

-----  
A P D C  
BP 2320 - Bogandé / Gnagna  
Téléphone :40 77 90 34  
E-mail : [papri @ fasonet . bf](mailto:papri@fasonet.bf)

Voisins Mondiaux – Canada / A P D C

## 2<sup>ème</sup> Rapport Semestriel d'Activités du Projet

Numéro du Projet	
Nom du Projet	<b>Programme des Communautés de Fada</b>
Pays/Etat	<b>Burkina Faso</b>
Nom du responsable du Projet	<b>TANKOANO T. Charles</b>
Phase du Projet : 1	<b>Juillet 2008 à Juin 2009</b>
Date de mise en œuvre du Projet	<b>01/07/2008</b>

**Période de rapportage : 1<sup>er</sup> Janvier au 30 Juin 2009.**

**Bogandé, 25 Juin 2009**

### S O M M A I R E

#### TITRES

#### PAGES

**Introduction / Commentaire .....: 3**

**Les résultats et progrès par objectif : ..... : 4**

○ Objectifs d'impact 1 .....	: 4
○ Objectifs d'impact 2 :.....	: 8
○ Objectifs d'impact 3 :.....	: 10
Objectifs d'impact 4 : .....	: 13
<b>Les données sur les actions mises en œuvre : .....</b>	<b>: 13</b>
<b>Placement des ressources aux communautés</b>	
○ Embouche ovine et bovine.....	: 13
○ Aviculture .....	: 17
Placement autres ressources : équipement en matériel .....	: 18
Mobilisation humaine : participation aux activités.....	: 19
<b>Conclusion.....</b>	<b>: 23</b>

## INTRODUCTION

La seconde période de la mise en œuvre du programme de développement des communautés de Fada a connu une intensification de l'exécution des activités de l'année, intensification qui a renforcé la confiance et la conviction de la population de la zone sur l'effectivité de ce programme si important pour elle. Au cours de la période, les communautés et APDC ont plus réalisé les activités des trois principaux volets à savoir le renforcement organisationnel et de leadership des femmes, l'amélioration de la sécurité alimentaire et la protection et gestion des ressources naturelles (GRN) pour accroître les résultats à la base. Le volet recherche\_action, suivi-évaluation n'a pas eu de progrès au cours de la période.

Au cours de la période 1.100 personnes dont 611 femmes et 489 hommes ont participé à la mise en œuvre des activités collectives (formation, sensibilisation, rencontres d'organisation) et individuelles (embouche, aviculture, aménagement des champs).

Aucune difficulté particulière au niveau des communautés n'a apparue pour empêcher l'exécution des activités. Bien au contraire, elles se sont fortement mobilisées autour des activités mises en œuvre montrant ainsi leur intérêt pour le programme..

## I. Les résultats et progrès de la période

### Cadre Logique

**Objectif d'Impact 1 : 2.1**-D'ici Juin 2011 les organisations communautaires de Fada impliquées dans le programme auront atteint les stades N°1 et N°2 de développement (les 5 stades d'évolution des organisations pour l'autonomisation et le désengagement définis par VM/OKC)

Objectifs spécifiques / Indicateurs	Résultats d'activités et progrès	Commentaires
<p><b>3.1</b> -15 organisations villageoises impliquées et une structure inter-villageoise de coordination de la zone de Fada vont améliorer leur structuration et fonctionnalité (surtout celles féminines) afin d'être plus dynamiques) à gérer leur développement</p>	<p><b>4.1</b> – Le service provincial de l'environnement et du cadre de vie de Fada à la demande de APDC, a réalisé un diagnostic des structures chargées de la gestion des ressources naturelles (protection, amélioration et valorisation) dans les 5 villages du programme afin d'améliorer leur efficacité. Ce travail a touché 12 comités existants. Le diagnostic a permis d'identifier : - certains comités n'existent pas, la structuration n'est pas harmonisée, certains comités ne fonctionnent plus par manque de soutien –animation, insuffisance de capacité technique, insuffisance de moyens d'action, et enfin manque de coordination.</p> <p><b>Action réalisée :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- harmonisation des comités dans les 5 villages (20 comités villageois mis en place: comités des feux de brousse, comités de gestion de la faune, groupements de transformation des produits forestiers, les groupes des paysans forestiers) dont 4 comités par village.</li> <li>- les membres des comités ont bénéficié de sensibilisation sur leurs rôles et tâches afin d'être plus dynamiques. Ainsi, la surveillance des feux, des braconniers et de la coupe du bois a été renforcée dans la zone des 5 villages réduisant les effets de ces pratiques. Aussi les paysans forestiers se sont engagés à mobiliser la population pour reboiser 5 hectares soit 1 hectare par village en Juillet 2009 (plants de reboisement déjà disponibles).</li> <li>- création d'un comité inter-villageois de coordination des activités de GRN. Comité créé pour coordonner toutes les activités de GRN au niveau des 5 villages et pour prendre les décisions nécessaires.</li> </ul> <p><b>4.2</b> – En GRN, 1 comité inter-villageois de coordination avec 10 responsables élus émanant des 5 villages, a été mis en place</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- En sécurité alimentaire, 5 comités villageois et 1 comité inter-villageois de coordination des différentes activités de production et de revenus sont créés pour coordonner, bien gérer les activités, prendre les décisions. Les membres de ces comités ont aussi bénéficié de sensibilisation pour comprendre leurs tâches.</li> <li>-Les différents comités de coordination (niveau villageois et niveau inter-villageois) en commençant à exercer leurs tâches ont favorisé le début du transfert progressif des responsabilités à la base.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Le diagnostic réalisé a permis de dynamiser 21 comités dont un comité inter-villageois de coordination de GRN. les comités ont réveillé leurs activités de protection et d'amélioration des ressources de leur zone (végétation, faune, sols, etc...).</li> <li>- 6 comités de coordination dont 1 comité inter-villageois de coordination des activités de sécurité alimentaires sont mis en place.</li> <li>- Seule l'activité 4.5 – relative à la formation sur la conduite des réunions et à la rédaction des comptes-rendus n'est pas réalisée au cours de l'année.</li> </ul>

	<p>- 22 responsables (14 femmes et 8 hommes) de 5 groupements villageois de Fada ont renforcé leurs connaissances et capacité en gouvernance locale en participant à une session de formation organisée par APDC à leur intention en Novembre 2008. Les acquis de la formation et de la sensibilisation vont permettre aux responsables de dynamiser et pérenniser la vie de leurs organisations.</p>	
<p><b>3.2</b> -ces organisations renforceront leurs compétences essentielles d'auto-promotion (en diagnostic-planification, en mobilisation des ressources locales et en gestion et prise de décision transparente) de 1 à 2 degrés au moins d'ici fin Juin 2011.</p>	<p><b>4.6</b> – 85 personnes (37 femmes, 48 hommes de 5 villages du programme) ont renforcé leurs connaissances et capacité en diagnostic-programmation participatif en participant à 2 sessions de formation tenues à leur profit dans 2 villages. Ces 2 sessions ont porté respectivement sur le diagnostic- programmation globale et sur le diagnostic-programmation en GRN. Dans tous les cas les participants se sont familiarisés aux concepts de problèmes, causes, conséquences, à l'identification d'actions à mettre en œuvre, à la planification des actions pour l'exécution dans le temps, aux stratégies. Ainsi chaque village dispose d'un noyau de personnes capables d'animer les sessions de programmation participative.</p> <p>- Les membres des comités de GRN, grâce à cette formation disposent d'un plan d'action avec des périodes / dates précises d'exécution des activités de ce volet pour atteindre des résultats.</p> <p>- 61 responsables des groupements (44 femmes et 17 hommes) de 4 villages ont été formés sur le thème &lt;vie associative&gt; en vue de renforcer la fonctionnalité, la mobilisation, la gestion transparente et la responsabilisation des membres au sein de leurs organisations. Cette formation a été réalisée en 2 sessions de 3 jours chacune (1 session pour 2 villages) en Mai 2009.</p>	<p>- la capacité en planification est initiée dans les 5 villages et en Juillet les villages doivent fournir à APDC des programmes d'activités qui pourront être synthétisés, regroupés et améliorés en un programme annuel d'activités.</p> <p>- la formation en vie associative et les sensibilisations réalisées pendant la période précédente sur les tâches/rôles des organes et membres des groupements et comités spécifiques ont renforcé les connaissances des participants sur les principes de fonctionnement, de gestion, la mobilisation des ressources financières pour le fonctionnement des organisations villageoises. Les changements attendus ne peuvent être visibles de façon pertinente qu'après au moins année.</p>
<p><b>3.3</b> –Les femmes de 3 villages de la zone de Fada vont renforcer leur capacité de leadership (mobilisation, animation, de lutte de positionnement sociale, d'initiatives etc...)</p>	<p>- <b>47 femmes</b> du village de Kpentouangou, à leur demande, ont fait leur initiation en alphabétisation en participant à une session de formation (1<sup>ère</sup> année) de 60 jours, session financée par le programme.</p> <p>Ces femmes non scolarisées ni alphabétisées et dont la majorité est impliquée dans le programme de APDC, ont décidé de sortir de leur situation en demandant à la structure d'initier l'ouverture d'un centre pour elles. <b>Justification</b> : pendant près de 5 ans leur village n'a plus bénéficié d'alphabétisation et avec le programme APDC, les femmes impliquées veulent savoir lire, écrire et calculer afin de mieux gérer leurs activités et revenus puis accroître leur productivité en accédant aux formations techniques. Elles disent qu'elles pourront renforcer leurs capacités organisationnelles et de leadership à l'issue de leur cycle d'alphabétisation.</p> <p>En fin de cette session initiale en Avril 2009, une évaluation de niveau a été réalisée et 42 auditrices sont admises en 2<sup>ème</sup> année (ayant obtenu des notes satisfaisantes). Elles ont été très assidues aux cours durant toute la session.</p> <p>Les femmes doivent poursuivre cette formation en 2010 et 2011 afin de compléter leur cycle.</p> <p>4.9 – 2 personnes/femmes de Fada ayant une bonne capacité et expérience d'animation et de soutien aux femmes rurales ont été identifiées pour apporter un appui/animation aux femmes des 5 villages du programme de Fada afin d'initier l'épargne- crédit appelé EPC &lt;Epargne pour le Changement&gt;. Cette stratégie est surtout appliquée</p>	

	<p>par les femmes pauvres du milieu rural visant à les amener à mobiliser leurs propres ressources financières pour résoudre leurs problèmes. Ladite stratégie étant déjà pratiquée avec succès par une quinzaine d'organisations féminines dans la Gnagna mérite d'être étendue à Fada pour accroître les activités de ce programme. Les animatrices ainsi identifiées font bénéficier d'une session de formation sur la stratégie EPC en Juillet 2009 et elles vont animer dans les 5 villages à partir de Septembre 2009 afin de créer les premiers groupes de femmes qui vont pratiquer l'épargne – crédit.</p> <p>Des discussions ont été menées avec les femmes de la zone, lors de la formation en diagnostic, lors de la formation en extraction d'huile de balanitès et lors des sensibilisations sur les rôles / tâches des responsables des GVF et comités de coordination. Partout de nombreuses femmes sont motivées et attendent avec impatience l'initiation de cette stratégie.</p> <p>4.10 :</p> <p>- 6 femmes déjà formées sur les thèmes droits et genre ont pu réaliser 4 séances de sensibilisation dans 2 villages sur ces thèmes en Mars et Avril 2009. Au total 183 personnes (116 femmes et 67) ont renforcé leurs connaissances, information, capacité sur les 2 thèmes. Ces sensibilisations ont intéressé les femmes à un haut degré surtout aux points droit d'entreprendre des activités économiques, d'avoir des propriétés privées, les devoirs des hommes dans leurs ménages, le partage équitable des tâches entre les femmes et hommes, etc...Les changements attendus des sensibilisations ne sont pas encore perceptibles dans les villages. Seulement on constate que les sont très enthousiastes voire heureuses que leurs maris soient conscientisés sur ces thèmes car elles espèrent que ces derniers accepteront de changer de comportement. Les animatrices affirment qu'elles se donneront le temps et les moyens d'intensifier la sensibilisation dans tous les villages afin de toucher le maximum de femmes.</p>	

Objectif d'Impact 2 : **2.2** -de Juillet 2008 à Juin 2011, 20 % des ménages pauvres des villages impliqués auront amélioré leur sécurité alimentaire et de nutrition en augmentant leurs revenus ou leur productivité agricole grâce à la pratique de technologies de gestion durable et de valorisation des ressources naturelles.

Objectifs spécifiques	Résultats d'activités et progrès	Commentaires
<p><b>3.4</b> - 70 ménages pauvres vont accroître de 30 % leurs revenus en entreprenant des activités économiques (embouche bovine et ovine)</p>	<p><b>4.14</b> :- 15 ménages pauvres dans 2 villages (Cianjaaga et Gnianmanga) en Janvier 2009 ont bénéficié d'un appui financier et ont initié l'embouche bovine pour accroître leur revenus d'au moins 30 % dans le but d'améliorer leur sécurité alimentaire. Ils embouchent 15 jeunes bovins soit un bovin par ménage.</p> <p>- En rappel, le financement VM / Canada a fait 35 bénéficiaires d'embouche (15 en embouche bovine et 20 en embouche des moutons)</p> <p>- Aussi la contribution du financement de VM/ OCK au démarrage en Mars-Juin 2008 a fait au total 90 bénéficiaires des AGR dont :</p> <p>- 25 ménages en embouche bovine avec 25 bovins</p>	<p>- Cet objectif a un important progrès en un an en terme de ménages ayant initié des activités économiques pour augmenter leurs revenus et nous sommes convaincus que cela va vite contribuer à améliorer le niveau de sécurité alimentaire des ménages pauvres impliqués. Seule l'activité aviculture qui ne produit pas beaucoup à cause du taux</p>

	<p>- 45 ménages en embouche des moutons avec 55 moutons - 20 ménages en production- vente de poulets avec 200 poulets en placement initial.</p> <p>En synthèse générale la zone totalise 125 ménages qui ont initié des activités génératrices de revenus dans les 5 premiers villages grâce à l'appui financier du programme depuis son démarrage à savoir :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 40 ménages en embouche bovine</li> <li>- 65 ménages en embouche des moutons</li> <li>- 20 ménages en aviculture</li> </ul> <p>Ce sont surtout les femmes (90 %) qui sont directement bénéficiaires de l'appui financier pour mettre en œuvre les différentes activités de revenu car elles sont les plus pauvres au sein des ménages.</p> <p>- Environ 30 personnes ont vendu leurs premiers animaux (moutons et bovins) et ont obtenu des recettes qui ont du accroître leurs revenus. Mais le bilan exact des ventes n'est encore réalisé. C'est à partir de ce bilan que l'on pourra déterminer le progrès en terme d'augmentation du revenu. (- pour tous les placements, voir les tableaux de placement.)</p> <p><b>- une autre activité de revenu introduite</b> au cours de l'année : la production-vente de l'huile de balanitès (valorisation de produit forestier) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 30 femmes des 5 villages du programme ont été formées à la technique de transformation en huile des graines de cet arbre, jusque là peu valorisées dans la région de l'Est pourtant riche en cette ressource. Après leur formation les femmes à travers leurs groupes et individuellement aussi se sont lancées dans cette transformation en espérant accroître leurs revenus monétaires. Après la saison hivernale, les femmes vont augmenter considérablement leur production en huile et accroîtront ainsi leurs revenus communautaires et individuels.</li> </ul>	<p>élévé de mortalité car les actrices ne maîtrisent pas encore bien les techniques nécessaires.</p> <p>- l'huile de balanitès sert à la consommation, à la fabrication de savon et de pommade. Elle est bien recherchée sur les marchés et peut donc constituer une source durable de revenu pour les populations. C'est pourquoi APDC n'a pas hésité de réaliser cette première formation au bénéfice des femmes.</p>
<p><b>3.5</b> -,70 ménages pauvres de la zone vont accroître leur productivité de 30 % en pratiquant des technologies (techniques C E S) de gestion durable et de valorisation des ressources naturelles (sols, eaux,)</p>	<p><b>4.17</b>- 36 producteurs de 2 villages (sur 25 prévus en 2009) ont renforcé leurs connaissances et capacité en techniques C.E.S en participant à une session de formation de 2 jours organisée à leur intention. La formation a abordé le processus de dégradation des sols et de la végétation puis les techniques alternatives de production durable. En pratique les participants ont appliqué la technique d'aménagement des champs en cordons pierreux et la technique zai .</p> <p><b>4.17'</b>- 30 producteurs (des 36 formés de 2 villages) ont bénéficié d'un appui financier en transport de moellons pour aménager 30 hectares en cordons pierreux soit 1 hectare par ménage. Ils mettent en production cette superficie aménagée en cette campagne agricole afin d'obtenir une augmentation de leur production céréalière.</p> <p><b>4.19</b> – un équipement collectif composé de</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 25 brouettes,</li> <li>-50 pioches</li> <li>- 50 pelles</li> <li>- 50 fourches et de 15 barres à mine a été acquis et réparti aux 5 villages du programme soit (5 brouettes, 10 pioches, 10 pelles, 10 fourches et 3 barres à mine par village) afin de stimuler l'aménagement des champs en CP, Zaï et production de compost en vue d'accroître la productivité des champs.</li> </ul>	<p>- 30 / 36 producteurs formés ont mis en pratique leurs acquis en aménageant leurs champs.</p> <p>- 30 ha de champs sont aménagés en CP par 30 ménages et mis en production pour accroître leurs productions de base d'au moins 30 %</p> <p>- les résultats en terme de rendement et d'augmentation de la production ne seront atteints q'enfin de la campagne agricole en Décembre 2009 ;</p> <p>- l'activité 4.18 – formation sur la technique de compostage n'est pas réalisée. 2 sessions sur ce thème pourront être réalisées en Novembre 2009.</p>
<p><b>3.6</b> – 5 ménages initient le reboisement du pilostigma comme plante fertilisante sur 2,5 ha de leurs champs soit 0,5 ha par pers. en vue d'accroître durablement la fertilité de leurs sols</p>	<p>- l'activité 4.20 (mise en place et gestion d'une banque de semences améliorées) et l'activité 4.21 (initiation du reboisement du pilostigma réticulatum sur 2,5 ha par 5 ménages pour accroître la fertilité des sols à moyen et long terme) n'ont pas pu être introduites dans la zone. Donc aucun progrès n'est obtenu pour cet objectif.</p>	<p>-Ces 2 idées pourront démarrer en 2010.</p>

Objectif d'Impact 3 : 2.3 – Contribuer à la conservation et l'amélioration des ressources naturelles disponibles (sols, eaux, végétation, faune) en encourageant des initiatives locales de protection et valorisation de celles-ci dans les villages du programme

Objectifs spécifiques	Résultats d'activités et progrès	Commentaires
<p>3.7- 2 GVF ou GV mixtes dans 2 villages du programme vont promouvoir la protection et la valorisation d'au moins 3 types d'arbres utiles existant sur leurs terroirs tout en augmentant leurs revenus.</p>	<p><b>4.22</b> – 5 groupes de femmes dans les 5 villages du programme ont été identifiés entant que groupements de valorisation des produits forestiers non ligneux. L'identification a été faite à travers la tenue d'une grande rencontre de tous les comités villageois de gestion des ressources naturelles organisée et animée par APDC et Le service provincial de l'environnement du cadre de vie de Fada. Ces groupes de valorisation ne sont pas des groupements structurés mais des comités d'activités spécifiques des GVF. Leurs <b>activités de valorisation</b> des produits forestiers sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la production du beurre de karité et la saponification</li> <li>- l'extraction artisanale de l'huile des graines de Balanités</li> <li>- la production de la poudre de pain de singe (fruits de baobab)</li> </ul> <p><b>Activités de protection</b> : les groupes de valorisation ne mènent pas d'activités spécifiques en matière de protection des arbres exploités. Mais les groupements féminins participent activement avec les comités spécifiques de gestion de la faune, de lutte contre les feux de brousse et des comités de reboisement.</p> <p><b>Les besoins de ces groupes sont</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le renforcement leurs capacités techniques en production</li> <li>- équipement en production</li> <li>- appui à la commercialisation des produits</li> </ul> <p><b>Appui apporté aux femmes après l'identification</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- en Mai 2009, 30 femmes des 5 groupes des 5 villages ont renforcé leur capacité technique en extraction d'huile de balanités (huile très recherchée) en participant à une session de formation de 6 jours. Ainsi les femmes ont passé de technique traditionnelle à la technique améliorée de production, plus rentable. Les femmes formées par village vont aider les groupes à accroître la production de cette huile ; ce qui va contribuer à augmenter rapidement les revenus des ménages pauvres.</li> <li>- après leur formation les groupes de femmes dans les 5 villages ont bénéficié d'un équipement (<b>20 marmites, 20 bassines, 10 spatules, 10 louches, 05 mortiers</b>) pour la production d'huile, équipement à répartir par village.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- en synthèse :5 groupes de femmes faisant la valorisation des produits forestiers sont identifiés et leurs activités connues.</li> <li>Leur capacité technique de production est renforcée par la formation de 30 représentantes et par l'équipement matériel.</li> <li>- la production d'huile de balanités est déjà augmentée dans les 5 villages et les femmes disposent d'huile pour l'auto-consommation.</li> <li>- à partir de décembre 2009, les femmes vont augmenter considérablement leurs revenus grâce à ce produit.</li> <li>- Mais les femmes des 5 villages n'ont pas de pratiques spécifiques en matière de protection des arbres qu'elles exploitent tant.</li> <li>APDC et la direction provinciale de l'environnement et du cadre de vie de Fada vont amener les femmes à mettre en œuvre des pratiques de protection de ces arbres.</li> <li>- l'activité 4.24 relative à la sensibilisation de la population sur la nécessité de protéger les arbres exploités n'est pas faite.</li> </ul>
<p>3.8 – Les GV des villages du programme vont protéger les ressources naturelles (eaux, forêts, faune) de leurs terroirs en appliquant les règles locales de gestion</p>	<p><b>4.25</b> – identification / renforcement des règles locales de GRN dans les 5 villages.</p> <p>La tenue à Kpayiéou d'une grande rencontre regroupant les représentants des différents comités de GRN de la zone du programme, animée par APDC et Service provincial environnement et cadre de vie a permis de connaître ces comités, d'identifier leurs pratiques, leurs difficultés et leurs besoins.</p> <p><b>4 types de comités et leurs pratiques</b> :</p> <p><b>-1</b> les comités de gestion des feux (5), les pratiques de défense et de protection sont</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tenue de réunions d'information et préparatoire (chaque année)</li> <li>- ouverture des parfeux</li> <li>- nettoyage des sites reboisés</li> <li>-sensibilisation de la population sur les méfaits des feux de brousses</li> <li>-surveillance et opérations d'extinction des feux</li> </ul> <p><b>2</b> – les comités de gestion de la faune (5) et les pratiques sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- contrôle de la chasse</li> <li>- surveillance et lutte contre la coupe abusive du bois vert</li> <li>- surveillance des feux de brousse et la carbonisation</li> </ul> <p><b>3</b> – les groupes des paysans forestiers (5), les activités menées sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- récolte des graines forestières pour semences</li> <li>-production de plants (peu de groupe)</li> <li>- reboisement / plantation</li> <li>-formation / information sur les techniques de reboisement, l'entretien des plants</li> </ul>	<p>_ Un ensemble de pratiques locales de protection, amélioration et valorisation des ressources naturelles est identifié à travers 4 types de comités spécifiques d'activités dans les 5 villages du programme</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un comité inter-villageois a été mis en place pour coordonner toutes les activités de ce volet à la base.</li> <li>-58 membres de ces structures ont renforcé leur capacité en planification et capacité opérationnelle grâce aux équipements matériels reçus.</li> <li>- la population de ces villages a un fort engouement à la gestion rationnelle de leur patrimoine. De ce fait les comités se sont au travail afin de produire des résultats et impact sur leur environnement au bilan de Mai 2010.</li> <li>- les pratiques locales identifiées seront renforcées par d'autres éléments et validées par les autorités locales afin d'être diffusées dans les villages.</li> </ul>

	<p><b>4 – les GVF de la transformation des produits forestiers non ligneux (5)</b>  leurs pratiques en matière de protection-amélioration de l'environnement :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-les femmes n'ont pas mis en œuvre des pratiques particulières de GRN, mais s'impliquent avec les hommes aux pratiques déjà en cours.</li> </ul> <p>Pratiques en terme de valorisation des produits forestiers non ligneux afin d'accroître les revenus ou pour l'alimentation et les soins de santé :</p> <p>Exploitation du Balanités :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- extraction d'huile de balan</li> <li>- Saponification</li> <li>- Pharmacopée</li> <li>- Fourrages pour bétail</li> </ul> <p>Exploitation de l'adansonia :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- consommation graines</li> <li>- transformation graines en soubala</li> <li>- consommation des feuilles (sauce), vente</li> <li>- écorce utilisée en pharmacopée</li> <li>- possibilité d'extraction d'huile des graines.</li> </ul> <p><b>Difficultés / insuffisances des comités:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- insuffisance de capacité technique</li> <li>- insuffisance de soutien /animation de la part des services</li> <li>- insuffisance d'équipement de travail pour tous les comités</li> <li>- insuffisance de capacité des comités de gestion de la faune pour arrêter l'action des braconniers</li> <li>- insuffisance des points d'eau pour les animaux sauvages</li> <li>- absence des moyens de pression contre les braconniers ou des signes distinctifs</li> <li>- manque des points d'eau pour la production des plants de reboisement.</li> </ul> <p>APDC s'est engagé à apporter un appui aux comités de GRN pour les dynamiser, renforcer les initiatives de gestion et les diffuser dans la zone du programme afin d'assurer la durabilité.</p> <p><b>Appui déjà apporté en 2009:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- appui à la mise en place d'un comité inter-villageois de coordination des activités de GRN comptant 12 membres dont 3 femmes. Ces membres ont bénéficié de 5 séances de sensibilisation sur leurs rôles/ tâches en vue de les rendre plus dynamiques.</li> <li>- Renforcement de capacité en GRN: 58 membres (18 femmes et 40 hommes de 4 villages) des comités villageois et inter-villageois de GRN ont renforcé leurs connaissances et capacité en diagnostic-programmation en matière de GRN en participant à une session de formation de 3 jours tenue à leur intention par APDC et le service provincial de l'environnement. Les participants ont approfondi leurs connaissances des problèmes et causes de la dégradation des ressources naturelles et renforcé leur aptitude à cibler les actions à entreprendre en lien avec les causes afin d'initier des solutions durables à la gestion des RN, puis à planifier ces actions en temps opportun pour produire de l'impact. Ainsi les 4 villages ayant participé à la session disposent d'un plan d'action à appliquer de Juin 2009 à Mai 2010.</li> </ul> <p>Enfin, la rencontre d'identification des pratiques locales en GRN a mobilisé 127 participants des 5 villages dont 42 femmes et 85 hommes.</p> <p><b>- 4.26 – appui matériel et appui en délimitation du terroir des 5 villages :</b> APDC avec le conseil du service de l'environnement a apporté un équipement collectif par village aux comités villageois de gestion des feux en vue de dynamiser leurs activités et aux comités de gestion de la faune. Cet équipement comprend par village : 2 brouettes, 5 pelles, 5 pioches, 5 fourches, des gants, etc...</p> <p>Mais l'appui à la délimitation du terroir n'est pas réalisé car</p>	<p>- Enfin la visite-échange en GRN afin de mieux stimuler les initiatives locales de protection et valorisation n'est pas réalisée car les expériences à visiter n'ont pas été identifiées à temps par la direction provinciale de l'environnement de Fada. Cette visite doit se réaliser en 2010.</p>
--	--	---

	<p>demande beaucoup de moyens et de concertation avec d'autres villages.</p> <p><b>4.27-</b> Diffusion des règles locales de GRN au sein des villages par la sensibilisation: cette diffusion n'est pas encore réalisée car les pratiques identifiées et mises en œuvre ne sont encore complétées par certains points du document mis en place par le ministère de l'environnement et cadre de vie et validées par les autorités locales. Cependant les comités ont restitué dans les 5 villages les résultats de la rencontre d'identification, d'échange pour susciter l'harmonisation des pratiques au sein des 5 villages et les communautés ont marqué leur accord de s'unir pour protéger et améliorer leur environnement. Les pratiques identifiées sont entrain d'être mises en œuvre dans chaque village.</p>	
--	--	--

Objectif d'Impact 4 : 2.4- l'équipe du programme va assurer la capacité locale en suivi-évaluation et la documentation des résultats et impact du programme

Objectif spécifique	Résultats d'activités et progrès	Commentaires
3.9 – APDC va mettre en place le plan de suivi / évaluation et renforcer la capacité de 125 leaders des communautés de la zone en vue de la documentation des résultats et de l'impact du programme	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 .30- le plan de suivi-évaluation et élaboré</li> <li>-les outils de suivi-collecte des données en agriculture, en activités de revenus et en crédit sont disponibles au niveau de APDC ;</li> <li>- les outils de suivi et collecte des données en gestion des ressources naturelles ne sont pas élaborés.</li> <li>- 4.31- La session de formation des responsables communautaires de la zone sur les outils de suivi-évaluation n'a pas été réalisée au cours de la période. APDC assumera en Septembre 2009 pour 50 personnes.</li> <li>- 4.32- Il n'y a pas eu de progrès car aucune activité n'est réalisée dans ce sens pendant cette période.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- le plan et les outils de suivi-évaluation et collecte des données sont élaborés.</li> <li>- Mais le renforcement de la capacité des leaders à la base n'est pas initié en la matière. En septembre 50 leaders seront formés pour initier le suivi par village et la collecte des informations.</li> </ul>

## II. Les données sur les actions mises en oeuvre

### A - Placement des ressources aux bénéficiaires (pour les activités de revenus)

#### 2.1 – Embouche ovine et bovine

#### **PLACEMENT DES ANIMAUX D'EMBOUCHE (bovine et ovine : appui Canada)**

Village / communauté	Membres ménage			Fonds acquis	Nature et nombre	Revenu départ	Revenu Après activité	Taux aug .
	T	F	H					
Village : Kojontfi					mouton			
Thiombiano Possibo				30.000	2			
Tompoudi Tapoa				30.000	2			
Thiombiano Madame				30.000	2			
Tankoano Mariam				30.000	1			
Tandamba Gnaandi N°1				30.000	1			
Dabini Yempaabou				30.000	1			
Thiombiano Youlapumba				30.000	1			

Village / communauté	Membres ménage			Fonds acquis	Nature et nombre	Revenu départ	Revenu Après activité	Taux aug .
Thiombiano Yiéninpundi				30.000	1			
Thiombiano Namunja				30.000	1			
Nassouri Pampani				30.000	1			
Sous/Total1=10 bénéficiaires				300.000	13			
Village : Kpentuangou								
Thiombiano Boali				30.000	1			
Yonli Gmaalo				30.000	1			
Combari Buayéma				30.000	1			
Thiombiano Assanata				30.000	1			
Tandamba Maninpougidiba				30.000	1			
Ydani Dorcasse				30.000	1			
Combari Poyombo				30.000	1			
Combari Boayéma				30.000	1			
Koadima Maïmouna				30.000	1			
Yonli Miabala				30.000	1			
Sous/Total2=10 bénéficiaires				300.000	10			
<b>TOTAL 1=20 bénéficiaires</b>				<b>600.000</b> <b>F cfa</b>	<b>23 moutons</b>			
Village : Kianjaaga	F	H	T	F cfa	bovin			
Tompoudi Gmédiempo				125.000	1			
Thiombiano Tadjoa				125.000	1			
Tompoudi Yiempabou				125.000	1			
Tompoudi Pagali				125.000	1			
Tompoudi Elyse				125.000	1			
Ouoba Awa				125.000				
Koadima Mano				125.000				
Tandamba Folpoa				125.000	1			
Ouoba Bandiidi				125.000	1			
Dabini Babouogou				125.000	1			
Sous/total 10 bénéficiaires				1.250.000	10 bovins			
Gnianmanga					bovin			
Thiombiano Taladi				125.000	1			
Thiombiano Mathieu				125.000	1			
Onadjoa Jean Baptiste				125.000	1			
Thiombiano Emmanuel				125.000	1			
Onadjoa Gérard				125.000	1			
Sous/total 05 bénéficiaires				625.000	05 bovins			
<b>TOTAL 2 =15 ménages</b>				<b>1.875.000</b> <b>F cfa</b>	<b>15 bovins</b>			

Suite placement des animaux d'embouche (bovine et ovine) financement VM /OKC

Village / communauté	Membres ménage			Fonds acquis	Nature et nombre	Revenu départ	Revenu Après activité	Taux aug .
KONONTI	F	H	T	F CFA	Bovin			
Thiombiano palamanga				125.000	1			
Thiombiano Noaga Marguérîte				125.000	1			
Tandamba Dirba				125.000	1			
Dabini BLANDINE				125.000	1			
Tandamba Gmaandi				125.000	1			
Tompoudi Elisabeth				125.000	1			
Tompoudi Possibo				125.000	1			
Dabini Podama				125.000	1			
Thiombiano Léoussa				125.000	1			
Ouoba Bétha				125.000	1			

Village / communauté	Membres ménage			Fonds acquis	Nature et nombre	Revenu départ	Revenu Après activité	Taux aug .
Sous /Total=10 ménages				1.250.000	10 bovins			
KPENTOUANGOU								
Thiombiano Maninpougidiba				125.000	1			
Thiombiano Abiba				125.000	1			
Combari Myiéba				125.000	1			
Thiombiano Kanmidinni				125.000	1			
Koadima Taladi				125.000	1			
So Gmaandi				125.000	1			
Yarga Esita				125.000	1			
Ouoba Talari				125.000	1			
Lompo Dayanli				125.000	1			
Yonli Folpoa				125.000	1			
Sous/ Total=10 ménages				1.250.000	10 bovins			
KPAYIEGOU								
Tompoudi Piro				125.000	1			
Koadima Balkima				125.000	1			
Combari Goadinni				125.000	1			
Thiombiano Yalipoua				125.000	1			
Tompoudi Babouogou				125.000	1			
Sous/Total= 05 ménages				625.000 F	05 bovins			
<b>TOTAL 3 = 25 ménages</b>				<b>3.125.000 F</b>	<b>25 bovins</b>			
KPENTOUANGOU	F	H	T	F cfa	mouton			
Thiombiano Baanbouado				60.000	3			
Nassouri Possibo				60.000	3			
Thiombiano Nouaga				60.000	3			
Nassouri Tapoa				60.000	3			
Thiombiano Myiemba				60.000	2			
Thiombiano Noaga				60.000	2			
Combari Moadada				60.000	2			
Dabini Dirba				60.000	2			
Thiombiano Tani				60.000	2			
Nassouri Poyombo				60.000	2			
Sous / Total 10 ménage				600.000 F	24 moutons			
Kojonti								
Naba Malo Marie				30.000	2			
Dabini Lamoussa				30.000	2			
Dbini Yarpoa				30.000	2			
Onadja Marie				30.000	1			
Combari Kanfiénni				30.000	1			
Thiombiano Amie				30.000	1			
Dabini Baanbouado				30.000	1			
Thiombiano Goudi				30.000	1			
Thiombiano Camba				30.000	1			
Yonli Kilimiadi				30.000	1			
Sous/ Total Kojonti= 10 ménages				300.000 F	13moutons			
Kianjaaga								
Combari Kanfienni				30.000	1 mouton			
Dabini Tompoa				30.000	1			
Dabini Kontombou				30.000	1			
Thiombiano Pogouli				30.000	1			
Thiombiano Tani				30.000	1			
Thiombiano Camba N°1				30.000	1			
Thiombiano Camba N°2				30.000	1			
Tandamba Poyombo				30.000	1			
Kanla Germaine				30.000	1			
Thiombiano Taladi				30.000	1			
Sous/Total=10 ménages				300.000 F	10 moutons			
Gnianmanga								
Tompoudi Bernadette				30.000	2			
Thiombiano Thérèse				30.000	2			
Thiombiano Monique				30.000	1			
Onadja Noumpoa				30.000	1			

Village / communauté	Membres ménage			Fonds acquis	Nature et nombre	Revenu départ	Revenu Après activité	Taux aug .
Thiombiano Yentéma				30.000	1			
Onadja Mano				30.000	1			
Tankoano Kankangou				30.000	1			
Thiombiano Mouara				30.000	1			
Tompoudi Tiamba				30.000	1			
Tandamba Lucie				30.000	1			
Onadja Odette				30.000	1			
Onadja Chantal				30.000	1			
Thiombiano Elisabeth				30.000	1			
Thiombiano Véronique				30.000	1			
Naaba Podama				30.000	1			
Sous/Total= 15 ménages				450.000 F	17 moutons			
<b>TOTAL 4 =45 ménages</b>				<b>1.600.000 F</b>	<b>64 moutons</b>			

## 2.2 – PLACEMENT INITIAL DE LA VOLAILLE (appui Fondation New Field = FNF)

Village / communauté	Membres ménage			Fonds acquis	Nature et nombre	Revenu départ	Revenu Après activité	Taux aug .
	T	F	H					
Village				Francs cfa	Poulets			
KPENTOUANGOU								
Thiombiano Yombo				15.000	10			
Thiombiano Kondia				15.000	10			
Combari Talari				15.000	10			
Onadja Kompoa				15.000	10			
Thiombiano Talaria				15.000	10			
Sous/ Total= 05 ménages				75.000	50 poulets			
KOJONTI								
Onadja Larba Agnès				15.000	10			
Thiombiano Youlapoumba				15.000	10			
Tompoudi Possibo				15.000	10			
Thiombiano Madame				15.000	10			
Thiombiani Possibo				15.000	10			
Sous/Total = 05 ménages				75.000 F	50 poulets			
KIANJAAGA	F	H	T					
Thiombiano Youmanli				15.000	10			
Dabini Bendi				15.000	10			
Ouoba Daglo				15.000	10			
Thiombiano Noaga				15.000	10			
Thiombiano Talari				15.000	10			
Dabini Madame				15.000	10			
Tompoudi Boulo				15.000	10			
Tiombiano Kompoa				15.000	10			
Combari Goadia				15.000	10			
Thiopmbiano Talardia				15.000	10			
Sous/Total= 10 ménages				150.000	100 poulets			
<b>TOTAL 5 =20 ménages</b>				<b>300.000 F</b>	<b>200 +20 poulets</b>			

### TOTAL GENERAL

- Embouche ovine = 65 ménages participants avec 87 moutons
- Embouche bovine = 40 ménages participants avec 40 bovins
- Aviculture = 20 ménages participants avec 220 poulets

## B - PLACEMENT D'AUTRES RESSOURCES aux communautés

### - placement des équipements

- a – équipement aux groupes féminins de production d'huile de balanités

villages	Type de matériels et nombre							
	grande Marmite	Petite marmite	Grande bassine	petite bassine	spatule	Grosse louche	Petite louche	mortiers
Kpentouangou	2	2	2	2	2	1	1	1
Kpayiégu	2	2	2	2	2	1	1	1
Kojonti	2	2	2	2	2	1	1	1
Kiajaaga	2	2	2	2	2	1	1	1
Gnianmanga	2	2	2	2	2	1	1	1
Total	10	10	10	10	10	05	05	05

b – équipement collectif pour aménagement des champs en C.E.S (techniques de conservation des eaux et des sols)

villages	Type de matériels et nombre				
	brouettes	pioches	pelles	fourches	Barres à mine
Kpentouangou	05	10	10	10	03
Kpayiégu	05	10	10	10	03
Kojonti	05	10	10	10	03
Kiajaaga	05	10	10	10	03
Gnianmanga	05	10	10	10	03
Total	25	50	50	50	15

c- équipement collectif pour la GRN (lutte contre les feux de brousses, ouverture des pare-feux, lutte contre les braconniers)

Tableau pas prêt

### III – Santé des animaux placés initialement

Type d'animaux	Total placé	Total vivant	augmentation	Total mort ou perdu
Bovins d'embouche	40	40	-	00
Moutons d'embouche	87	75	-	12
Poulets	220	608	873	265

### IV – Mobilisation des ressources humaines : participation aux activités réalisées.

#### 4.1- renforcement des capacités/ formation

- Formation en diagnostic-planification (2 sessions)

villages	Participants		
	Total	Femmes	Hommes
Kianjaaga	43	14	29
Gnianmanga	04	00	04
Kojonti	10	04	06
Kpayiégu	13	10	03
Kpentouangou	15	09	06
Total	86	37	49

-Formation sur les techniques CES(1 session)

villages	Participants		
	Total	Femmes	Hommes

Kpayiégu	16	00	16
Kpentouangou	20	00	20
Total	36	00	36

- Formation en extraction d'huile de balanitès (1 session)

villages	Participants		
	Total	Femmes	Hommes
Kianjaaga	06	06	
Gnianmanga	05	05	00
Kojonti	09	09	00
Kpayiégu	05	05	00
Kpentouangou	05	05	00
Total	30	30	00

- Formation sur le thème <vie associative> ( 2 sessions)

villages	Participants		
	Total	Femmes	Hommes
Kianjaaga	15	11	04
Gnianmanga	16	10	06
Kpayiégu	15	13	02
Kpentouangou	15	10	05
Total	61	44	17

- session d'alphabétisation en 60 jours =47 femmes (1 village)

#### 4.2- participation aux sessions de sensibilisation/conscientisation

- séances de sensibilisation sur le genre et les droits par les femmes leaders

Villages	Participants		
	Total	Femmes	Hommes
Kpentouangou	97	74	23
Kpayiégu	86	42	34
Total	183	116	67

-Sensibilisation sur les rôles / tâches des membres des comités de coordination

villages	Participants		
	Total	Femmes	Hommes
Kianjaaga	14	08	06
Gnianmanga	14	10	04
Kojonti	10	04	06
Kpayiégu	20	17	03
Kpentouangou	27	23	04
Total	85	62	23

#### 4.3- organisation : mise en place d'organisation ou de stratégies

- Rencontre d'identification des pratiques en gestion des ressources naturelles

villages	Participants		
	Total	Femmes	Hommes
Kianjaaga	13	03	10
Gnianmanga	15	04	11
Kojonti	20	06	14
Kpayiégu	77	29	48
Kpentouangou	02	00	02
Total	127	42	85

- Rencontre de mise en place du comité inter-villageois de coordination de la gestion des ressources naturelles

villages	Participants		
	Total	Femmes	Hommes
Kianjaaga	16	04	12
Gnianmanga	14	02	12
Kojonti	80	24	56
Kpayiéguou	09	02	07
Kpentouangou	06	01	05
Total	125	33	92

- Rencontre de mise en place du comité inter-villageois de coordination des activités de sécurité alimentaire et d'organisation

villages	Participants		
	Total	Femmes	Hommes
Kianjaaga	06	03	03
Gnianmanga	05	02	03
Kojonti	06	02	04
Kpayiéguou	07	05	02
Kpentouangou	06	02	04
Total	30	14	16

- Rencontres de mise en place des comités villageois de coordination des activités de sécurité alimentaire et d'organisation.

villages	Participants		
	Total	Femmes	Hommes
Kianjaaga	32	20	12
Gnianmanga	37	28	09
Kojonti	60	39	21
Kpayiéguou	38	27	11
Kpentouangou	53	31	22
Total	220	145	75

Le cumul de la mobilisation des ressources humaines pour l'exécution des activités durant la période de Janvier au 30 Mai 2009.

- Mobilisation pour les activités collectives (formation, sensibilisation, rencontres d'organisation)

Nombre de participants	Nombre femmes	Nombre hommes
945	508	437

- mobilisation pour les activités individuelles (Activités de revenus, aménagement des champs au niveau des ménages)= 155 (bénéficiaires de l'embouche et l'aviculture + 30 acteurs de l'aménagement des champs) dont 103 femmes et 52 hommes

Tableau de cumul des participants de la période :

Nombre total des participants	Nombre des femmes	Nombre d'hommes
1.100	611	489

Dans la zone, la mobilisation-implication des ressources humaine a été importante pour l'exécution des activités. Les femmes se sont bien impliquées dans la plupart des activités et souvent en se mobilisant plus que les hommes. Seul pour les activités de gestion des ressources naturelles, la mobilisation des hommes est plus forte que celle des femmes.

### Conclusion

Dans l'ensemble, le programme se déroule bien sur le terrain et les communautés à travers tous les villages sont motivées. Particulièrement les femmes s'y intéressent plus et veulent parvenir un important changement grâce cette intervention.

Difficultés rencontrées: La seule difficulté demeure que APDC souffre d'un manque de personnel, ce qui ne lui a pas permis de dégager une personne pour se baser à Fada afin de s'investir en permanence dans l'accompagnement des communautés à l'exécution des activités de leur programme. C'est seulement cette difficulté qui n'a pas permis d'atteindre 100 % d'exécution des activités cette année.

Avec la réduction de l'appui de APDC aux organisations de la Gnagna (notamment envers celles de Liptougou, Koala et Manni), un personnel sera affecté spécialement pour s'occuper du programme de Fada et les autres continueront d'y intervenir par période. Aussi la collaboration avec les services étatiques sera renforcée pour créer plus de synergie au bénéfice des villages.

Perspective : APDC va consolider les acquis dans les 5 premiers villages et élargir les actions à 3 autres villages en faisant un diagnostic plus approfondi de ces villages en Octobre 2009.

En Septembre APDC avec l'appui d'une personne-ressource compétente mettra en place les bases des données de suivi-évaluation pour ce programme et mettra l'accent sur la formation des responsables communautaires sur la tenue des outils de S/E.

---